

Verksamhetsberättelse för år 2017

Vaggeryds kommuns Östra fiberförening

Föreningens styrelse beslutade att starta utbyggnaden av fibernätet.

En justering av avtalet med markentreprenören genomfördes.

Markentreprenören Sandahls Entreprenad började utbyggnaden av bredbandsnätet och i mitten av augusti var grävmaskiner igång för läggning av kanalisation i Tofterydsbygden.

Föreningen genomförde en offentlig upphandling av ekonomifunktionen samt en förnyad offentlig upphandling av projektledare.

Under våren började E-on med samförläggning av el- och fiberkabel sträckan Mörhultamålen – Mörhult och vidare till Bårestorp och öster ut till Ekesås och Stora och Lilla Fällan. Även i byn Kvighult genomfördes samförläggning.

Vaggeryds Elverk började under sommaren med samförläggning av el- och fiberkabel sträckan Nöthult – Bäck och mellan Rastad och Krängshult.

Vattenfall gjorde samförläggning vid fastigheter i Mölnarp.

Vid årets slut var stora delar av kanalisationen klar inom Tofterydsnoden förutom utmed Trafikverkets vägar.

Markavtal har slutits med Växjö Stift i Tofteryd och Hagshult. Marköverenskommelse med Sveaskog är klart. Lantmäteriförrättning är gjord på fastigheter i Kushult och Krängshult.

Då tillstånd saknas för markarbeten vid Trafikverkets vägar, trots ansökan i juli månad, har kanalisationen inte kunnat knytas ihop.

Föreningen har haft 13 styrelsemöten och 4 byggmöten.

Nyhetsbrev, som skickats via mail, har varit 5.

12 projektledarombud har genomgått utbildning ”Arbete på väg” samt internutbildning genomförd av projektledaren.

Välbesökta informationsmöten har genomförts på Tallnäs Stiftsgård och i Hagshults Missionshus.

Jim Lejon/ordf